



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Av. Juvenal Lamartine, 33 - Centro - Monte Alegre/RN

CNPJ: 08.365.900/0001-44

CEP: 59.182-000



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
Propr.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO/RN	DATA
Obra:	PROJETO DE UM CALÇADÃO NA ENTRADA DA CIDADE - 2ª ETAPA	01/06/2016
Local:	MARGEM ESQUERDA DA RN-117	
End:	SENTIDO ENCANTO - PAU DOS FERROS/RN	

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA EXECUÇÃO POR	PERÍODO EM DIAS					SOMA	%
			00 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	120 - 150		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.169,62	R\$ 4.169,62					R\$ 4.169,62	0,94
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 297.365,89	R\$ 59.473,18	R\$ 59.473,18	R\$ 59.473,18	R\$ 59.473,18	R\$ 59.473,18	R\$ 297.365,89	66,76
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 140.044,70	R\$ 28.008,94	R\$ 28.008,94	R\$ 28.008,94	R\$ 28.008,94	R\$ 28.008,94	R\$ 140.044,70	31,44
12	PINTURA	R\$ 839,10					R\$ 839,10	R\$ 839,10	0,19
16	DIVERSOS	R\$ 3.000,53					R\$ 3.000,53	R\$ 3.000,53	0,67
	VALOR PARCIAL	R\$ 445.419,84	R\$ 91.651,74	R\$ 87.482,12	R\$ 87.482,12	R\$ 87.482,12	R\$ 91.321,75	R\$ 445.419,84	100,00
	ACUMULADO		R\$ 91.651,74	R\$ 179.133,86	R\$ 266.615,97	R\$ 354.098,09	R\$ 445.419,84		

Thaís Bezerra de Faria
Eng. Civil CREA 210393001-0